
با قرار گرفتن فایل نحوه انجام بخش های مختلف پروژه و تشـکیل تیم ها، در گام نخسـت مخزنی در سـایت گیت هاب برای اشــتراک گذاری کد ها و بردی برای تقســیم کار و تنظیم لیســت هایی برای انجام بخش های مختلف در سایت trello ایجاد شد. همچنین در این حین به منتور متصل شده و اعضا در گروه ها و سایت های لازم اضافه شدند.

سپس در طی گفت و گوهایی نمایشی از نحوه انجام پروژه ایجاد شد و UML diagramکلی پروژه که بخش کاراکتر توسط آقای محمد مهدی شریف بیگی و خانم لیلیا روحی رسم شد و قسمت آیتم ها نیز توسط آقای یوسف شهرابی و خانم مهسا سلیمانی انجام شد تا در نهایت با ترکیب این دو نمایشی تقریبا کامل از پروژه را خواهیم داشت ، تا انجام بخش های مختلف پروژه ملموس تر گردد.

(فایل دیاگرام در مخزن یروژه قرار گرفته است¹)

طبق برنامه ریزی زمانی، گروه در نظر دارد تا پایان اســـفند کلاس های آیتم و کاراکتر را تکمیل نماید و پس از آن در نیمه اول فرودین شروع به متصل کردن کلاس ها کرده و نحوه انجام بازی را پیاده سازی نماید.



NULL Group 1402/12/17

 $^{1}\ \underline{https://github.com/MohammadMahdi-Sharifbeigy/IUSTZ}$